

## **PLANIFICACION, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA**

Tras las últimas reuniones mantenidas, preparamos este documento como base para recoger las decisiones relativas a la coordinación y estrategia de trabajos:

### **HERRAMIENTAS:**

- Colab\_VSCode / Github / Excel / Ideas Modeler
- Se propone usar dos archivos jupyter ya creados para trabajar todos nuestros comentarios en ellos: DF\_CODE\_EGF\_00 para TFM y bmw para BMW. Ambos están en el repositorio en sus respectivas carpetas de proyecto, faltan subir las tablas de df\_CODE\_EGF\_00.
- Presentación TFM en PPT, también en repositorio.

### **PROYECTO TFM:**

A.- Tabla product\_description: nada que hacer, sólo organizar columnas en Excel.

B.- Tabla SD:

- 1.- Eliminar duplicados en pk\_cid hasta #249.689.
- 2.- Outlier en salario, eliminar.

C.- Tabla C-C-Act

- 1.- Entiendo que tiene duplicados en pk\_cid, eliminar.
- 2.- Eliminar nulos en entry\_channel y segment.

D.- Tabla Sales: sin nulos y duplicados. Sólo organizar columnas en excel

E.- Tabla C\_Products:

- 1.- Entiendo que tiene duplicados en pk\_cid, eliminar.
- 2.- Eliminar nulos de pay\_roll y pensión\_plan.

F.- PowerBI: Primer borrador presentador por JS el 24.11.25. Falta acordar campos. Hay otra propuesta en slide de PPT preparada por EGF.

### **PROYECTO BMW:** Realizar respuestas sobre el mismo colab.

- Plantilla presentada por JLP.
- Sin duplicados.
- Eliminar columna marca que no aporta.
- Propuesta de nulos de EGF:
  - Valores por debajo de 30%, eliminar.
  - Valores por encima de 30%, sustituir por mediana (si hay outliers) o sustituir por media, en caso contrario.

### **PLANIFICACIÓN:** Trabajos futuros

Para cumplir las fechas del 15.dic.25 (TFM T1) y 17dic.25 (BMW) quizás tengamos que repartir tareas. Propongo que entre el 5-10 de diciembre decidamos si llegamos o no, por tanto:

- Nos centramos en acabar un proyecto.
- Dividimos tareas.
- Pedimos prórroga.